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COORDINACION DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES A BORDO: ordenacidn preventiva responsable de las
tareas (técnica y cronoldgicamente) en términos de sequridad laboral a realizar por las empresas concurrentes a bordo de un
buque de pesca, tanto a flote como en astillero.

EMPRESARIO TITULAR DEL CENTRO DE TRABAJO: |a persona que tiene la capacidad de poner a disposician
y gestionar el bugue.

EMPRESARIO PRINCIPAL: el empresario que contrata o subcontrata con otros |a realizacion de obras o servicios
correspondientes a la propia actividad de aquél y que se desarrallan en su propio buque.

BUQUE DE PESCH: todo buque abanderado en Espafia o registrado bajo |a plena jurisdiccian espafiola, utilizado a efectos
comerciales para |a captura o para la captura y el acondicionamiento del pescado u otros recursos vivos del mar.

CENTRO DE TRABAJO: cualquier area, en la que los trabajadores deban permanecer acceder por razdn de su trabajo,
por tanto, el bugue de pesca se considera centro de trabajo.
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CLASIFICACION DE LAS OBRAS:

Transformacian, reforma o gran reparacidn: a cualquier obra realizada en un bugue que tenga o pueda tener influencia
significativa sobre cualquier aspecto de la seguridad maritima. Por ejemplo, alterar las dimensiones o caracteristicas
principales del bugue, influir sobre |a resistencia estructural del buque o sobre su estabilidad....

Reparacian: cualquier obra que se realice a un buque o a uno de sus elementos como consecuencia de una averia,
accidente, defectos detectados, funcionamientos defectuosos o simplemente como consecuencia de précticas periadi-
cas de mantenimiento, y que no tengan ni puedan tener influencia significativa sobre cualquier aspecto de la sequridad
maritima del bugque.

CONCURRENCIA DE ACTIVIDADES: desarrollo simdltaneo de tareas a bordo de un mismo buque de pesca ejecuta-
das por trabajadores de dos o méas empresas.

PROPIA ACTIVIDAD: aquella que es inherente al ciclo productivo de un bugue de pesca, de modo que sdlo incluye las
tareas que corresponden a dicho ciclo de la empresa principal.

ARMADOR: el propietario registrado de un buque, excepto cuando el bugue sea fletado con cesidn de la gestion néutica o
sea gestionado, total o parcialmente, por una persona fisica o juridica distinta del propietario registrado en virtud de un acuerdo
de gestidn; en este caso, se considerard que el armador es, segan corresponda, el fletador a quien se ha cedido la gestitn
ndutica del buque o |a persona fisica o juridica que efectua |a gestion del bugue.
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INSPECTOR DE BUQUE: representante formal del armador, el cual asume la méxima autoridad en la reparacion /
mantenimiento a bordo,

COORDINADOR DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES: personal propio o contratado por el armador, con una
formacion minina de nivel intermedio en materia preventiva, cuyas funciones se centran en velar por la sequridad a bordo
durante el desarrollo de los trabajos de reparacion y/o mantenimiento del bugque.

BOMBERD: trabajadores especializados en prevencicn, deteccion y extincion de incendios a bordo, contratados por el armador
que colaboran en el proceso de actuacian ante una emergencia y disponen de formacidn en prevencidn y lucha contra incendios.
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EMPRESA CONCURRENTE: taller especializado en el sector naval contratado por el armador para ejecutar los trabajos
de reparacian / mantenimiento a bordo, el cual pondra a disposician durante el desarrollo de |as tareas el siguiente personal:

-Trabajadores: personal de talleres contratados para ejecutar las tareas.

-Recursos Preventivos: trabajadores designados por los talleres para ejercer funciones de representacion y preventi-
vas a bordo, con una formacian minima de nivel basico en PRL.

-Encargado o jefe de equipn: trabajador que ostenta la representacian tanto de |os trabajadores y recursos preventivos
como de |as tareas desarrolladas a bordo por su taller.

TRIPULANTES: todo trabajador, contratado por el armador, que ejerza una actividad profesional a bordo de un bugue,
incluidas las personas en periodo de formacian y los aprendices. con exclusion del personal de tierra que realice trabajos a
bordo de un buque atracado en el muelle y de los précticos de puertn.

A
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LA COORDINACION DE ACTIVIDADES A
BORDO DE UN BUQUE DE PESCA DEBE
GARANTIZAR:

LA APLICACION CORRECTA DE LOS METODOS
DE TRABAJO POR LAS EMPRESAS CONCU-
RRENTES A BORDO DEL BUQUE DE PESCRH,
MEDIANTE:

- Fl establecimiento de procedimientos de trabajo

- Fl establecimiento de instrucciones concretas
en relacion a los trabajos a desarrollar a
bordo por las empresas concurrentes

-La vigilancia de su cumplimiento

LA IDENTIFICACION E INFORMACION DE RIESGOS
EXISTENTES A BORDO DEL BUQUE OQUE
PUEDAN AFECTAR A LOS TRABAJADORES DE
LAS EMPRESAS CONCURRENTES.

LA APLICACION COHERENTE DE LOS PRINCI-
PIOS DE LA ACCION PREVENTIVA:

-Fvitar riesgos
-Proponer medidas correctoras
-Dar las debidas instrucciones a los trabajadores

-Planificar |a actividad preventiva

EL CONTROL DE LAS INTERACCIONES DE LAS
DIFERENTES ACTIVIDADES DESARROLLADAS A
BORDO, MEDIANTE LA VIGILANCIA DE LAS
INCOMPATIBILIDADES DE LAS TARERS A
REALIZAR POR PARTE DE LOS TALLERES CON-
CURRENTES.

LA ADOPCION DE MEDIDAS PREVENTIVAS
ANTES DEL INICIO DE TRABAJOS A BORDOO,
DE APLICACION TANTO AL BUQUE COMO A
LOS TALLERES CONCURRENTES.

5
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En todas las obras, independientemente de su clasificacidn, se pueden distinguir CUATRO FASES bien definidas

PRDEEDIMIvENTEI CAE

FASE 1. PRELIMINARES: acciones técnicas de despacho a realizar previas al inicio de |a obra

- Solicitud de autorizacion o comunicacian de trabajos a bordo ante las autoridades competentes

- Ante la Capitania Maritima:

> Solicitara autorizacian de obra para obras de transformacicn, reforma o gran reparacitn o
Lomunicar4 |os trabajos de reparacion o mantenimiento a realizar a bordo
Lumplira las instrucciones que |e sean dadas

- Ante la Autoridad Portuaria:

Informaré sobre la autorizacian de obra o comunicacian de trabajos de reparacion o mantenimiento realizada
ante |a Capitania Maritima
Lumplira las Instrucciones que le sean dadas

- Intercambio de informacicn con los talleres concurrentes

- Informara de:

> Riesgos propios del buque

Medidas de prevencidn

Medidas de emergencia

Instruccitn y procedimientos
Medio/s de coordinacidn adoptado/s

-Solicitard documentacian en materia de PRL, entre otras: evaluacian de riesgos, formacian de los trabajadores,
certificados de aptitud, responsable de obra. recurso preventivo

FASE 2. INICIO DE LA OBRA: trabajo técnico a bordo previo al comienzo de |a obra

- Reuniones e intercambio de informaciones

El coordinador y el inspector intercambian aspectos concretos acerca de la obra a desarrollar
[l coordinador, el inspector y los recursos preventivos de los talleres intercambian informacicn sobre aspectos
concretos de |a obra que se va a desarrollar

FASE 3. TRANSCURSO DE LA OBRA: acciones técnicas como consecuencia de visitas al bugue

El coordinador velara por el cumplimiento de las medidas de prevencian y gestionaré la coordinacion durante el desarrollo
de las tareas. El sequimiento de todas |as actuaciones quedaré registrado en un documento denominado diario de a bordo,
que serd especifico para cada obra.

FASE Y. FIN DE OBRRA: acciones técnicas de despacho

Informe final y archivo de documentacidn.
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FASE 1. PRELIMINARES

. Informacian al coordinador de los trabajos a desarrollar por cada taller concurrente
2 .Presentacian de las solicitudes o notificaciones de obra ante las administraciones competentes
3 .Eleccian de los medios de coordinacian y traslado a los talleres concurrentes, considerandose como preferentes:
-Designacian de un coordinador de actividades empresariales
-Intercambio informacitn
-Presencia de recursos preventivos
-Celebracidn de reuniones periddicas

-Intercambio de informacian entre el armador y los talleres concurrentes:

Remisidn a los talleres de instrucciones y procedimientos de coordinacian a sequir a bordo
Solicitud a los talleres de documentacian en materia laboral y preventiva (TC2, evaluacian de riesgos,
formacidn de los trabajadores, certificados de aptitud médica, etc)

4 \erificacian y validacion de la documentacion aportada por los talleres

BUQUE EN REPARACION
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FASE 2. INICIO DE LA OBRA

b PRIMER LUGHR, se mantendra una reunicn entre el coordinadar designado y el inspector al objeto de

conocer aspectos concretos de la obra a desarrollar.

EL COORDINADOR
ANTE EL INSPECTOR

2.
|dentificacian de las zonas del |dentificacian de las actividades
bugue afectadas por los trabajos que se van a realizar a bordo
3 4.,
|dentificacian de los medios de Establecimiento de las medidas de

sequridad disponibles a bordo prevencidn y de seguridad necesarias
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FASE 2. INICIO DE LA OBRA

fn SEGUNDD LUGHR, se mantendra una reunicn entre el coordinadar designado, el inspector y los talleres
concurrentes al objeto de compartir informacicn laboral y preventiva sobre aspectos concretos de |a obra a desarrollar por
cada uno de ellos.

EL COORDINADOR ANTE
EL INSPECTOR Y
RECURSOS PREVENTIVOS

2. 3.
Exposicidn de los procedimientos a Exposicidn de las normas bésicas Planificacian de los trabajos a
sequir durante |a obra a considerar (coordinador, uso de ejecutar por cada taller

equipos de proteccicn, horarios, etc)

4. 5. 6.
Previsian de posibles Indicacicn de las tareas que Comunicacidn sobre el estado
incompatibilidades y, en su caso, requieren una autorizacian, del bugue informando, entre otras,
establecimiento de prioridades en mediante permiso de trabajo, de situacidn de tanques y zonas
|a secuencia de desarrollo de para su ejecucian adyacentes a realizacian de

determinados trabajos determinados trabajos
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FASE 3. TRANSCURSO DE LA OBRA

Diariamente el coordinador cursa una visita a bordo, entre otros con los siguientes objetivos:

OBJETIVOS
1. 2. 3.
REALIZAR UN CHEQUED CONOCER LAS INTERCAMBIO DE
DE LOS OPERARIOS DESVIACIONES SOBRE LA INFORMACION ANTE
PLANIFICACION DE LAS CUALQUIER TIPO DE
ACTIVIDADES INCIDENCIA
4, 5. 6.
GESTIONAR LOS RESOLVER LAS ACTUALIZAR LAS
PERMISOS INCOMPRATIBILIDADES ACTIVIDADES Y
DE TRABAJO ZONRAS AFECTADAS
EN LA REPARACION
1. 8.
INFORMAR DE VIGILAR LOS
INCIDENCIAS PRINCIPALES RIESGOS

QUE PUEDEN SURGIR A
BORDO
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FASE 3. TRANSCURSO DE LA OBRA

‘I

REALIZAR UN CHEQUED DE LOS > | Comprobando el personal asignado por cada taller
OPERARIOS

2.

CONOCER LAS DESVIACIONES > Comprobando si la secuencia de ejecucian de los trabajos a bordo
SOBRE LA PLANIFICACION DE se desarrolla segin o previsto y planificado
LAS ACTIVIDADES

Todas las empresas deben:
-Comunicar al coordinador cualquier accidente con baja y

3. cualquier incidente que pudiera ocasionar un accidente con
) baja. asi como todo cambio sustancial que pueda acontecer
INTERCAMBIO DE INFORMACION ), en el transcurso de la construccitn o reparacidn
ANTE CURLQUIER TIPO DE
INCIDENCIR -Actualizar la documentacidn

-Comunicar |as situaciones de riesgo
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4.

GESTIONAR LOS PERMISOS DE
TRABAJO

>

Entre otras, el taller solicitard autorizacion por escrito para el
desarrollo de las siguientes actividades:

-Carga y descarga de combustibles, asi como su trasiego

-Desgasificado y limpieza de tanques o cualquier recinto que
haya contenido sustancias inflamables

-Trabajos de pintura
-Proyeccian de aislantes, poliéster, etc
-Acceso a espacios confinados

El permiso de trabajo deberd ser firmado por el coordinador, inspector
y PECUMSO preventivo.
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FASE 3. TRANSCURSO DE LA OBRA

5. Estableciendo prioridades en la secuencia de realizacion de las
RESOLVER LAS tareas, cuando concurran actividades incompatibles entre si en una

INCOMPRTIBILIDRDES misma érea o zona adyacente de trabajo.

CUADRO DE INCOMPATIBILIDADES

Atmasferas
explosivas (tanques

combustible)

|
|
Trabajos en caliente Pintura / Manipulacion de 1
(soldadura, oxicorte, etc) | revestimientos combustible |

|

' Trabajos en caliente
I(suldadura, oxicorte, etc)

Pintura /
revestimientos

Manipulacian de
combustible

Atmasferas
explosivas (tanques
combustible)
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FASE 3. TRANSCURSO DE LA OBRA

6.

ACTUALIZAR LAS
ACTIVIDADES Y ZONAS >
AFECTADAS EN LA
REPARACION

1.
INFORMAR DE INCIDENCIRS >

Comprobando si se desarrollaran tareas no previstas inicialmente
en |a planificacian de trabajos

-Toda deficiencia leve detectada. deberd ser comunicada por el
coordinador al recurso preventivo de la empresa para su subsana-
cidn. Si dicha deficiencia se reitera por parte de una empresa, se
levantard parte de indecencia y se entregard copia al recurso
preventivo

-Toda deficiencia grave deberd ser comunicada y conllevara la
paralizacion de |a ejecucion de |os trabajos hasta su subsanacidn

Se presta especial atencidn :

Trabajos en/o generadores de atmdsferas explosivas o
toxicas

Trabajos en espacios confinados

Irasiego, carga y descarga de combustible
Irabajos en caliente o con proyeccian de chispas
Uso de equipos de proteccion individual

Lonas de acopio de material

\Vias de paso y evacuacidn

Trabajos en altura

Luadros y cableado eléctrico, mangueras de gas
Urden y limpieza
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8.

VIGILAR LOS PRINCIPALES
RIESGOS QUE PUEDEN SURGIR
A BORDO

>

RIESGOS DEL PROPID BUGLE:

. Caida de personas a distinto / mismo nivel
. Explosiones

. Incendios

. Ruido

. Contacto eléctrico

. Atrapamentos

RIESGOS DE CONCLRRENCIA DE ACTIVIDADES:

. Caida al mismao nivel

. Caida de objetos desprendidos

. Pisadas sobre objetos

. Proyeccion de fragmentos o particulas
. Contactos eléctricos

. Explosiones

. Incendios

. Inhalacian o ingestidn de sustancias nocivas

. Ruido
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FASE Y. FIN DE OBRA

Cuando los talleres concurrentes acaban los trabajos a bordo, el coordinador da por finalizada la obra realizando los siguientes
trémites:

TRAMITES
COMUNICACION A ARMADOR: ARCHIVD DOCUMENTACION:
Informe final: . Diario de a bordo
. Accidentabilidad . Documentacidn facilitada por los talleres

. Cumplimiento de la normativa en PRL

:

COORDINACION DE ACTIVIDADES
EMPRESARIALES:
REPARACION DE BUQUES
-R.D. 17172004~
INSTRUCCIONES Y PROCEDIMIENTOS

DIARIO DE A BORDO

LU0 8 S .

k8

16
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Ley 31/1995, de prevencion de
riesqos laborales.

4 N\
Real Decreto 1837/2000. por el
que se aprueba el Reglamento de
inspeccion y certificacion  de

bugues civiles.

4 N\

Real Decreto BEI/Z2003, sobre

la proteccion de la salud y la

seguridad de los trabajadores

expuestos a los riesgos derivados

de atmasferas explosivas en el
lugar de trabajo.

4 )
Real Decreto 33/1997, por el que
se aprueba el Reglamento de los
servicios de Prevencidn.

- “

Real Decreto 1215/1987, por el

que se establecen las disposi-

ciones minimas de sequridad y

salud en el trabajo a bordo de los
buques de pesca.

4 N\
ley 94/2003, de reforma del

marco normativo de la preven-
cidn de riesgos laborales.

/
Instrucciones de Sequridad de
|as Autoridades Portuarias.

Referencia normativa | de febrero de 2015

11

-
Real Decreto 171/2004, por el
que se desarrolla el articulo 24
de la Ley 3171393, de prevencian
de riesgos |aborales, en materia
de coordinacién de actividades
empresariales.

4 )
Decreto 3384/1971, sobre revisidan
del Reglamento de reconocimiento
de buques y embarcaciones

mercantes.
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